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Kus oleme? 
 Tallinna keskhaiglate aktiivravi osakondade käsutuses olev hoonestu - 106 142m2;

 Sellest ca 60% > 50a ja ca 40% > 40a vana;

 Lisaks õendusosakondade käsutuses 19 227m2;

 Tallinna keskhaiglate aktiivravi osakondades töötab 3704 töötajat (3172 AK; 2018.a) 
sh:

 598 arsti (542 AK)

 1487 õde (1091 AK)

 755 hooldustöötajat (691 AK)

 864 tehnilist töötajat (849 AK)

 Töömaht 2016.a - millest ca 50% PATSIENTIDEST PÄRINEB TLN-ST JA HARJUMAALT:

 907 000 amb. visiiti, millest 613 000 viiakse üle Narva mnt 129, 129a;

 45 000 stats. ravijuhtu, millest 40 000 viiakse üle Narva mnt 129, 129a;

 27 000 kirurgilist operatsiooni, mis tervikuna viiakse üle Narva mnt 129, 129a;

 22 000 päevaravi juhtu, mis tervikuna viiakse üle Narva mnt 129, 129a;

 106 000 EMK külastust, mis tervikuna viiakse üle Narva mnt 129, 129a.
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Tallinna Haigla tänaste korpuste paiknemine kaardilTallinna Haigla



Rahvastiku muudatused 2015-2030 (SoM 2015)
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2015 2020 2030 2030/2015 muutus
Harju maakond 575601 579653 586180 10579 +2%
Tartu maakond 151377 156196 159654 8277 +5%
Ülejäänud maakonnad -11% 

kuni
-24%

Kogu Eesti 1313271 1297404 1250727 -62544 -5%



Muutused patsientuuris ja tööturul 2015-2040

Muutused patsientuuris ja 
ravikorralduses

 Patsiente rohkem

 Patsiendid eakamad

 Statsionaarsete raskete
ravijuhtude arv kasvab

 Ambulatoorsete ravijuhtude arv
langeb

 Päevaravi ravijuhtude arv kasvab

 Tervishoiuvõrgustiku koormus
kasvab

 Tervishoiuvõrgustik kontsentreerub
jätkuvalt

Muutused tööturul ja 
tervishoiu finantseerimises

 Tööealise elanikkonna osakaal
langeb

 Tööturu olukord pingestub veelgi

 Tervishoiu tulubaas väheneb ja 
finantseerimine langeb, kui 
tulubaasi struktuuri ei muudeta

 Tervishoiutöötajate arv langeb

 Tervishoiutöötajate töökoormus
kasvab

 Tervishoiu finantseerimismudel
muutub ja maksubaas laieneb



Eesmärgid, mis TH planeerimisel on seatud: 6

Tallinna Haigla –
projekti 

eesmärgid

2.Kaasaegsed 
raviruumid

3. Ohutus ja 
efektiivsus

4. Kiire 
diagnostika

5. Vähem
arstivisiite = 

tõhusad
arstivisiidid

6. Lühem
ravikestvus

1. 1-kohalise 
palatid
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Tallinna Haigla Narvamnt 129,129b
 aktiivravi voodite arv: 537 ühekohalist palatit (max täituvus

kriisi korral 782; =60% ühekohalistest palatitest kõrgendatud
pinnastandardiga)

 sisehaigused – 216 (max täituvus kriisi korral 315)

 lisaks nakkushaigused – 60 (max täituvus kriisi korral 88)

 kirurgiakliinik – 144 (max täituvus kriisi korral 210)

 naistekliinik – 83 (max täituvus kriisi korral 119)

 nukleaarmeditsiin – 4 

 III astme intensiivravi  – 20 voodit

 Lisaks teistes lokalisatsioonides:

 Taastusravi – 54 

 Õendusabi – 300

 KOKKU: 891 (max kuni 1220)
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Tallinna Haigla Narva mnt 129, 129b

 brutopind – 144 645m²
programmeeritud pind – 75 113m² (ca 4000 ravi-, büroo- ja 
tehnilist ruumi)

 hoone pikkus – 280m

 hoone laius – 81m

 hoone kõrgus – 38m

 personali parkla 750 P

 külastajate parkla 770 P

 EMO külastajate parkla 46 P
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Tallinna Haigla Narva mnt 129, 129b

 Alginvesteering hoonestusse – ca 330 miljonit eurot

 Lisaks investeeringud meditsiinitehnoloogiasse – 10 aasta 
intervalliga ca 70 miljonit eurot

 Tallinna Haigla rahaline käive aastas – ca 150 miljonit eurot

 sh haigla personalikulu ca 60% käibest ehk 90 miljonit eurot 
aastas
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SAPER & SATÜK (2005-2023.a) investeeringud võrdluses
TH (2019-2027) prognoosmaksumusega:

Tallinna Haigla

Indikaatori nimetus SAPER
2005-2023

SAPER 
invest. 
eurodes

SATÜK
2005-2023

SATÜK invest. 
eurodes

TH 
2019-2027

I investeeringu etapp 2005-
2010

29 807 m2
X-korpus

100 mln (sh
seadmed 26 
mln)

30 000 m2
Maarja-mõisa
I jrk.

64 mln
(sh seadmed
10 mln)

II investeeringu etapp 2010-
2015

27 529 m2
C-korpus

73 mln (sh
seadmed 15 
mln)

40 000 m2 
Maarja-mõisa
II jrk

72,3 mln (sh
seadmed 15 
mln)

III investeeringu etapp 2016-
2023 -2026

12 460 m2
Y-korpus
15 086 m2
Psühhiaat-ria 
korpus

Ca 64,5 mln 25 000 m2 
Maarja-mõisa
III jrk

65 mln (sh
seadmed 15 
mln)

Ca 144 645 
m2

Kokku: Ca 85 000 
m2 (= Ca 
70% pinnast)

Ca 237,5 
mln

Ca 95 000 m2
(= Ca 70% 
pinnast)

Ca 201,3 mln Ca 330 mln
eurot
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Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ja lähiala detailplaneeringTallinna Haigla

Pos.
Kohustuse 

täitja
Tugevus / Sündmus algus lõpp

Tähtaja 
muudatus

Kommentaarid / märkused

1 Hankija RH menetlus 01.06.2017 24.07.2017

2 Hankija Pakkumuste analüüs, parima pakkumuse otsus 25.07.2017 31.07.2017

3 Hankija Vaidlustuse aeg ja lepingu sõlmimine 01.08.2017 15.08.2017

4
ConArte OÜ / 
Integreted 
Healthcare

Hoonestu ja kinnistu mahuline planeerimine, 
animatsioonid

16.08.2017 31.10.2017 19.12.2017
tähtaeg pikenes seoses LÜ koostamise
venimisega 2 kuud

5
ConArte OÜ / 
Integreted 
Healthcare

Funktsionaalsete üksuste ruumiline planeerimine 01.09.2017 28.02.2018 30.04.2018
Pikendatud vastavalt Linnavaraameti 
kirjale

6 ConArte OÜ
Detailplaneeringu eskiisi koostamine ja 
esitamine ametile

16.08.2017 28.02.2018 26.03.2018
esialgne DP eskiis esitatud 24.11.17, 
tagasiside alusel uus eskiis esitatud 
19.12.17 ja TPR 26.03.18

Tln LV
TH funktsionaalse arengukava I etapi ja II etapi
dokumentide esitamine SoM-le läbivaatamiseks
ja kinnitamiseks

III kv 2018 IV kv 2018
Dokumentide valmimine planeeritud peale
haigla eskiisprojekti üleandmist hankijale

7 ConArte OÜ
Detailplaneeringu koostamine ja esitamine
ametile

28.02.2018 30.09.2018

8 ConArte OÜ Detailplaneeringu dokumendid vastuvõtmiseks I kv 2019

9 Hankija Detailplaneeringu kehtestamine
IV kv 2019
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Tallinna Haigla projekti ajagraafik: ca 8 aastat

2017 – 2018 I pa (ca 1,5 aastat)
 Tallinna Haigla kinnistute (Narva mnt 129 ja 129b) mahuline ja ruumiline planeering - st haigla 

logistiline üldskeem, ruumipõhine eskiisprojekt
 Tallinna Haigla rajamise finantseerimismudel
2018 I pa
 Tallinna Haigla FAK I ja FAK II dokumentatsiooni ja esitatakse SoM läbivaatamiseks
2018 II pa
 Tallinna Haigla FAK I ja FAK II dokumentatsiooni läbivaatamine SoM poolt
2019 I pa
 Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ja lähialade DP-u vastuvõtmine
2019 II pa
 Viiakse läbi TH projekteerimise riigihange
2020 – 2023 (ca 3 aastat) – TH arhitektuurse projekti ning hoone eriosade projektide
koostamine
2023 – TH ehituse hanke läbiviimine
2024 – 2026 (ca 3 aastat) - haiglahoone ehitus
2027 I pa (ca 0,5 aastat) - TH ehitajate vigade parandamine , hoone sisustamine , 
seadmestamine
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Kuhu läheme?

 Tallinna Haigla brutopind ca 144 645m2

 Tallinna Haigla finantseerimine = Linna panus
+ Riigi panus + Haigla panus

 Ehitushind ca 330 mln = Linn 165mln + Riik 165 
mln

 Seadmed ja sisustus: Haigla ca 70 mln

 TH KOKKU: 400 mln (eurot)

Sihtasutus Tallinna Haigla = 50% EV + 
50% Tln
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Kes on naabrid? Tallinna Haigla

Indikaator SAPER SATÜK TH Narva mnt
129, 129a

Oslo Ülikooli 
Haigla

Helsinki Ülikooli Haigla

Teeninduspiirkond Ca 0,4milj Ca 0,4milj Ca 0,4milj Ca 2,7 milj Ca 1,6 milj 

Töötajate arv Ca 4000 Ca 4000 Ca 4000 Ca 20 000 Ca 22 000

PhD- / teadus-
artiklite arv aastas

150 / Ca 
230

121 / >1800 
(2015.a)

80 professorit + 80 lektorit / 
>2000

Voodikohtade arv 1113 (AR 808) 964 (AR 788) 891 (AR 537) Ca 2600

Haiglate arv Ca 5 + 2 Ca 1 + 5 40 17

Käive aastas (milj 
eur)

Ca 170 Ca 170 Ca 160 Ca 2300 Ca 2040

Amb. visiitide arv Ca 387 000 Ca 500 000 Ca 613 000 Ca 1,2 milj Ca 1,7 milj

Päevaravi R-j. arv Ca 6500 Ca 13 000 Ca 22 000 Ca 84 000

Stats. R-j. arv
(aktiivravi)

Ca 36  000 Ca 43 000 Ca 40 000

Op. arv aasatas Ca 17 000 Ca 17 000 Ca 27 000 Ca 54 000 Ca 91 000



Tänan tähelepanu
eest!
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